

Согласовано
Филиал №8 ПАО «МОЭК»

Утверждаю

Главный инженер
ФГАОУ ВО «РУДН им. Патриса
Лумумбы»

«29»

01

2026г.

/ Царитов А.З.

2026г.

План подготовки объектов теплоснабжения Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» к отопительному периоду 2026/2027 года

№ п/п	Виды работ	Плановая дата завершения работа
1	Получение акта проверки коммерческого узла учета в отделе сбыта ПАО «МОЭК».	до 31.05.2026
2	Поверка (замена на новые) средств измерений в ЦТП/ИТП.	до 15.06.2026
3	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры (ГВС, ЦО, ВЕНТ), с последующей наладкой режимов тепловых пунктов и теплопотребляющих установок.	до 15.06.2026
4	Проверка работоспособности запорной арматуры	до 15.06.2026
5	Провести осмотр теплового пункта на предмет исправности освещения, при необходимости восстановить.	до 15.06.2026
6	Провести осмотр на отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	до 15.06.2026
7	Проведение сварочных и ремонтных работ системы ЦО	до 30.06.2026
8	Гидравлические испытания системы ЦО	до 30.06.2026
9	Проведение сварочных и ремонтных работ системы ГВС (после снижения температуры теплоносителя)	до 30.06.2026
10	Промывка и ГИ системы ГВС (после снижения температуры теплоносителя)	до 30.06.2026
11	Провести испытания на плотность и прочность теплопотребляющих установок и оборудования тепловых пунктов.	до 30.06.2026
12	Проверка/восстановление тепловой изоляции трубопроводов.	до 30.06.2026
13	Укомплектовать тепловой пункт технической документацией	до 10.07.2026
14	Проведение промывки с последующим заполнением системы сетевой водой.	до 10.07.2026
15	Отбор проб и получение результатов химического анализа «обратной» сетевой воды.	до 15.07.2026
16	Оформление актов готовности к ОЗП 2026/2027гг	до 31.07.2026

Главный механик

Табуев В.П.