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1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля успеваемости: 

1. Дайте определение проекта в градостроительной деятельности. Чем 
градостроительные проекты отличаются от других типов проектов? 

2. Назовите основные стадии жизненного цикла градостроительного проекта. 
3. Каковы ключевые роли и участники в системе управления 

градостроительным проектом (заказчик, инвестор, девелопер, подрядчики)? 
4. Что такое устав градостроительного проекта и каков его состав? 
5. Каковы основные методы и инструменты планирования сроков реализации 

градостроительных проектов? 
6. Как осуществляется управление бюджетом и сметой в градостроительном 

проекте? 
7. Что такое управление рисками в градостроительных проектах и каковы 

основные методы их идентификации и оценки? 
8. Каковы особенности управления коммуникациями с stakeholders (органы 

власти, местные сообщества, инвесторы) в градостроительных проектах? 
9. Как осуществляется управление качеством на разных стадиях реализации 

градостроительного проекта? 
10. Что такое управление изменениями в проекте и какова процедура их 

согласования? 
11. Каковы основные методы управления контрактами и поставками в 

градостроительстве? 
12. Какова роль государственно-частного партнерства (ГЧП) в реализации 

крупных градостроительных проектов? 
13. Что такое проектный офис и какова его роль в управлении комплексными 

градостроительными проектами? 
14. Каковы особенности управления проектами редевелопмента территорий? 
15. Как осуществляется управление проектами в сфере развития транспортной и 

инженерной инфраструктуры? 
16. Каковы основные программные продукты, используемые для управления 

градостроительными проектами? 
17. Что такое система сбалансированных показателей (BSC) и как она 

применяется в управлении градостроительными проектами? 
18. Как осуществляется мониторинг и контроль выполнения градостроительного 

проекта? 
19. Каковы критерии успешности завершения градостроительного проекта? 
20. Каковы современные тенденции и вызовы в управлении 

градостроительными проектами (устойчивое развитие, BIM-технологии, 
Agile)? 

 2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
аттестационного испытания по итогам изучения дисциплины (по окончании 
каждого учебного семестра). Виды аттестационного испытания –– 
ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН / ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ (в соответствии с 
утвержденным учебным планом). 

Аттестационное испытание проводится по билетам, содержащим три 
вопроса по курсу дисциплины. По результатам аттестационного испытания 
обучающийся может получить от 1 до 25 баллов. 
 
Вопросы для подготовки к аттестационному испытанию по дисциплине: 
 

1. Дайте определение градостроительного проекта. Чем он отличается от 
типового инвестиционно-строительного проекта? 

2. Опишите жизненный цикл градостроительного проекта от инициации до 
эксплуатации. 

3. Назовите основных стейкхолдеров (участников) градостроительного проекта 
и их интересы. 

4. Каковы ключевые особенности управления градостроительными проектами 
(длительность, высокая капиталоемкость, сложность согласований, 
публичный интерес)? 

5. Основные функции управления проектом (project management) 
применительно к градостроительной деятельности. 

6. Каковы основные критерии и методы предпроектного анализа территории 
для градостроительного проекта? 

7. Что такое Устав проекта (Project Charter) в градостроительстве и каково его 
содержание? 

8. Какова роль и содержание Концепции проекта как документа, 
определяющего его основную идею? 

9. Каковы основные риски на прединвестиционной фазе градостроительного 
проекта? 

10. Цели и задачи проведения технико-экономического обоснования (ТЭО) или 
концепции проекта. 

11. Каков состав и содержание основных управленческих документов на стадии 
планирования градостроительного проекта (календарный план, бюджет, план 
по ресурсам)? 

12. Как применяется методология Иерархической структуры работ (WBS) в 
градостроительном проекте? 

13. Особенности планирования сроков и стоимости градостроительного проекта. 
Методы оценки. 
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14. Каковы ключевые этапы и управленческие задачи стадии проектирования? 

15. Роль и задачи Генерального проектировщика в управлении комплексным 
градостроительным проектом. 

16. Основные задачи управления на стадии строительства и реализации 
градостроительного проекта. 

17. Методы контроля стоимости, сроков и качества в ходе реализации 
градостроительного проекта. 

18. Что такое Метод освоенного объема (Earned Value Management) и как он 
применяется в градостроительстве? 

19. Как осуществляется управление изменениями в градостроительном проекте? 

20. Роль и функции технического надзора и строительного контроля в 
реализации проекта. 

21. Особенности формирования команды управления градостроительным 
проектом. 

22. Принципы управления коммуникациями со стейкхолдерами (власть, 
инвесторы, местное сообщество). 

23. Процесс управления рисками в градостроительном проекте: идентификация, 
анализ, планирование реагирования. 

24. Каковы основные виды рисков в градостроительных проектах 
(градостроительные, правовые, экологические, рыночные)? 

25. Методы разрешения конфликтов, возникающих в ходе реализации 
градостроительного проекта. 

26. Задачи и содержание стадии завершения градостроительного проекта (сдача 
в эксплуатацию, ввод в эксплуатацию). 

27. Что такое «извлечение уроков» (Lessons Learned) и какова его роль в 
завершении проекта? 

28. Особенности применения гибких (Agile) и гибридных методологий в 
управлении градостроительными проектами. 

29. Роль информационного моделирования (BIM) и цифровых технологий в 
повышении эффективности управления проектами. 

30. Современные тенденции и вызовы в управлении градостроительными 
проектами (устойчивое развитие, ESG-требования, «умный город»). 

 
Таблица 2. Шкала и критерии оценивания ответов обучающихся на 

аттестационном испытании 

Критерии оценки ответа 
Баллы 

Ответ не Ответ Ответ 
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соответствует 
критерию 

частично 
соответствует 

критерию 

полностью 
соответствует 

критерию 
Обучающийся дает ответ без наводящих 
вопросов преподавателя 

0 1-4 5 

Обучающийся практически не пользуется 
подготовленной рукописью ответа 

0 1-4 5 

Ответ показывает уверенное владение 
обучающего терминологическим и 
методологическим аппаратом 
дисциплины/модуля 

0 1-4 5 

Ответ имеет четкую логическую структуру 0 1-4 5 
Ответ показывает понимание 
обучающимся связей между предметом 
вопроса и другими разделами 
дисциплины/модуля и/или другими 
дисциплинами/ модулями ОП 

0 1-4 5 

ИТОГО, баллов за ответ   25 
 


